Cronograma de entregas do TF (parte 1) de Projeto e Arquitetura de Software

Data	Entrega
05/10	Diagrama de domínio Casos de uso identificados
07/10	Diagramas C4 Model: Contexto, Containers, Componentes Estrutura de pastas
12/10	FERIADO
14/10	Implementação de 40% dos casos de uso
19/10	Apresentação da solução completa
21/10	SEMANA ACADÊMICA